




รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ของ สดง.

โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า
100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมแบบ
ยั่งยืน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ตามที่ สตว. ได้แจ้งผลการตรวจสอบโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้



ข้อตรวจพบที่ 1

หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง

แจ้ง สนง.เกษตรอำเภอให้ประธานเจ้าของที่ดินดำเนินการทำเอกสารให้ถูกต้อง

ตามที่ สตว. ได้แจ้งผลการตรวจสอบโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้



ข้อตรวจพบที่ 2

ผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

แจ้ง สนง.เกษตรจังหวัด แจ้ง ให้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง และประสานขอคำแนะนำหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำฯ ในการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

แจ้ง สนง.เกษตรอำเภอ ประสานกลุ่มผู้ใช้น้ำจัดตั้งองค์กรตาม พรบ. ต่อไป

ตามที่ สตว. ได้แจ้งผลการตรวจสอบโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้



ข้อตรวจพบที่ 3

การใช้ประโยชน์ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะที่ 1 ได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ระบบกระจายน้ำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แล้ว

ข้อเสนอแนะที่ 2 แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน โดย สนง.เกษตรจังหวัด แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแก้ไขปัญหาดต่อไป

ตามที่ สตว. ได้แจ้งผลการตรวจสอบโดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้



ข้อตรวจพบที่ 4

การส่งมอบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่

สนง.เกษตรจังหวัด แจ้ง **สนง.เกษตรอำเภอ** ประสาน อปท. ที่อยู่พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
พิจารณารับโอนพัสดุระบบกระจายน้ำ

ประเด็นสร้างการรับรู้

จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2568

ข้อเสนอที่ประชุม

แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ต่อไป