


๔.๑.๙ แนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2568

1. รายการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท	ผูกพันสัญญา (PO)	ตรวจรับ และเบิกจ่าย	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์	ต.ค. - พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ยกเว้น สินค้าที่มีเงื่อนไขซับซ้อนอาจล่าช้า ในการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง ให้ตรวจรับและเบิกจ่ายภายใน มี.ค. 68
สิ่งก่อสร้าง	พ.ย. - ธ.ค. 67	มี.ย. 68 ตามงวดงาน ที่กำหนด	เงื่อนไขตามความซับซ้อนของงาน



แนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน 2568

2. รายการจัดหาครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท



ประเภท	ขั้นตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)							
	ประกาศ แผน การ จัดซื้อ จัดจ้าง	กำหนด ราคากลาง/ จัดทำ TOR/spec	ขอความ เห็นชอบ	ประกาศ เชิญชวน/ หนังสือ เชิญชวน	พิจารณาผล การรับราคา	อนุมัติรับ ราคา/ ระยะเวลา อุทธรณ์	ลงนามสัญญา	ตรวจรับและเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์	ต.ค. 67	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ธ.ค.67- ม.ค.68	ม.ค. – ก.พ.68	ก.พ. – มี.ค. 68 *** ยกเว้น *** สินค้าที่มีเงื่อนไขซับซ้อน/ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน การจัดหา ตามระเบียบฯ ให้ลงนามภายใน มี.ค. 68	เม.ย. 68 *** ยกเว้น *** สินค้าที่มีเงื่อนไขซับซ้อน อาจล่าช้าในการตรวจสอบ ตามข้อเท็จจริงภายใน ก.ย. 68
สิ่งก่อสร้าง	ต.ค. 67	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	ก.ย. 68 เบิกจ่ายตามงวดงาน ที่กำหนดไว้